



PROGRAM PRIVIND CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR – INSTALAȚII SANITARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a Regulamentului privind controlul de stat al calitatii în construcții și Procedurii privind controlul statului în fazele de execuție determinante pentru rezistența și stabilitatea construcțiilor, se stabilește prezentul program de control pe faze determinante la lucrarea: AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNAȚIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMANO-UCRAINIENE PENTRU PASAGERI ȘI MARFA ÎN REGIM DE BAC ÎNTRE LOCALITĂȚILE ISACCEA (ROMANIA) ȘI ORLIVKA (Ucraina).

Nr. crt.	Faza de lucrare supusa controlului	Cine întocmeste și semnează:	Nr. și data actului încheiat	Documentul de atestare a controlului
INSTALAȚII SANITARE				
1	Predare amplasament	B+E		P.V
2	Trasarea poziției conductelor, echipamentelor, obiectelor sanitare	B+E		P.V
3	Echiparea cu obiecte și echipamente corespunzătoare, verificarea caracteristicilor și a calității materialelor puse în operă	B.E		P.V
4	Verificarea lucrărilor de instalații, ce devin ascunse prin îngropare (sau acoperire) în perete și pardoseala	E		B.I
5	Încercarea de funcționare a instalației de alimentare cu apă rece și apă caldă	B+E		P.V
6	Proba de funcționare a instalațiilor cu obiectele și armaturile montate	B+E+P		P.V
7	Controale curente în execuție	B+E+P		DS

Participanții la recepția lucrărilor vor fi anunțați cu 3 zile înainte de ajungerea în faza de execuție determinantă sau care se recepționează, prin grija antreprenorului.

Notații : **B** – beneficiar, **P** – proiectant, **E** – executant,

P.V. - proces verbal

DS - dispoziție de șantier

BI - buletin de încercări

Proiectant,

Beneficiar,

Executant,



PROGRAM PRIVIND CONTROLUL PE FAZE DETERMINANTE – INSTALATII SANITARE

În conformitate cu Legea 10/95, H.G. 272/1994, C56/2002, cu standardele specifice în vigoare, se stabilește următorul program pentru controlul calității la lucrarea: AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNAȚIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMANO-UCRAINIENE PENTRU PASAGERI ȘI MARFA ÎN REGIM DE BAC ÎNTRE LOCALITĂȚILE ISACCEA (ROMANIA) ȘI ORLIVKA (Ucraina).

Nr. crt.	Faza de lucrare supusa controlului	Cine întocmeste și semnează:	Nr. și data actului încheiat	Documentul de atestare a controlului
INSTALATII SANITARE				
1	Proba de presiune la rece a instalației de alimentare cu apă rece/calda	B.E.P.		P.V.L.A
2	Încercarea de rezistență la cald a conductelor de apă caldă	B.E.P.		P.V.L.A
3	Proba de etanșitate a instalației de canalizare interioară	B.E.P.		P.V.L.A
4	Recepția finală, la terminarea lucrării	B.E.P.		P.V.P.I.F

Participanții la recepția lucrărilor vor fi anunțați cu 3 zile înainte de ajungerea în faza de execuție determinată sau care se recepționează, prin grija antreprenorului.

Notații : **B** – beneficiar, **P** – proiectant, **E** – executant

P.V.L.A. – proces verbal de lucrări ascunse

P.V.P.I.F. – proces verbal punere în funcțiune

Proiectant,

Beneficiar,

Executant,